

گزارش پیشرفت پروژه‌های گروه زمین‌شناسی در فصل تابستان

سال اجراء	نام نقشه 1:25000	مرحله فرآیند تهیه نقشه	ملاحظات	مسوول پروژه	درصد پیشرفت سه ماهه دوم 95	درصد پیشرفت کل تا پایان شهریور ماه 95	اعلام تاریخ نهایی شدن
88	ترپ	کار توگرافی		فریدی	0	98	
88	سهلان	کار توگرافی		فریدی	0	98	
89	خواجه مرجان	کار توگرافی		فریدی	0	98	
89	مباوق	عملیات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی	متوقف شده - منطقه نظامی	سرتیپی	0	41	
89	ماکو 2	کار توگرافی		عباسی	0	98	
89	پیام	جمع‌آوری اطلاعات پایه و پردازش اولیه	متوقف	قدیرزاده	0	3	
89	خوی	ارزیابی کیفیت و چاپ نقشه		شکوئی - حق‌فرشی	0	96	
89	فیرورق	ارزیابی کیفیت و چاپ نقشه		شکوئی - حق‌فرشی	0	96	
89	مهاباد	ارزیابی کیفیت و چاپ نقشه		فریدی	0	95	
89	گوی تپه	ارزیابی کیفیت و چاپ نقشه		فریدی	0	95	
89	سونگون	جمع‌آوری اطلاعات پایه و پردازش اولیه	پیشنهاد می‌شود حذف شود	نقی زاده	0	9	
89	انباردان	ارزیابی کیفیت و چاپ نقشه		الیاس زاده	0	92	
89	بستان آباد	ارزیابی کیفیت و چاپ نقشه		کریمی منفرد	0	92	
90	اسکندر	ارزیابی کیفیت و چاپ نقشه		انوری	0	95	
91	گلین قیه	ارزیابی کیفیت و چاپ نقشه		عباسی	0	95	
94	آلاتق	عملیات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی		انوری	14	61	95/12/15
94	کرگان جدید	عملیات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی		شکوئی	6	31	95/12/15
94	سعید آباد	عملیات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی		کریمی منفرد	23	60	95/09/30
94	هیبق	عملیات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی		حمیدی	13	37	95/12/15
91	عربان تپه	عملیات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی		عباسی	12	57	95/12/15
95	آغکند قره آغاج	عملیات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی		فریدی	47	53	96/06/31